

Záró szakmai beszámoló

TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00008

„A helyi közösség fejlesztése Rábakecöl, Edve és Vásárosfalva községekben”

A projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése a 4. mérföldkő eléréséig, azaz 2019.05.31-ig lezajlott. A településeken megvalósuló közösségi interjúk összesítése megtörtént, az együttműködési megállapodás az intézményi, ágazati együttműködésről megkötésre került. Elkészült a végleges cselekvési terv. Majd ezt követően az indikátorvállalások felülvizsgálata, majd annak függvényében a helyi cselekvési tervben kifejtett, megvalósítani tervezett tevékenységek, események, akciók, programok függvényében az indikátor célérték vállalások felülvizsgálata megtörtént.

A projektmenedzsment feladatok indítása megtörtént a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzattal való konzorciumi megállapodás keretében. A projektábrák elkészültek és kihelyezésre kerültek a megvalósítási helyszíneken, valamint feltöltésre került a honlap aloldal.

A cselekvési terv elkészülését követően a beszerzési eljárások lefolytatásra kerültek, melynek eredményeként – a legalacsonyabb árajánlatot tevők kerültek kiválasztásra. A betervezett rendezvények a zárásig, azaz 2022.09.30-ig megvalósultak. A rendezvények bővebb bemutatása a cselekvési tervben olvasható.

A projekt kezdetétől (2019.01.01.) a projekt fizikai zárásáig (2022.09.30.) a dokumentumok feltöltése az OVIMOR rendszerbe megtörtént. A záró beszámolóban nyilatkozat csatolása megtörtént.


Indikátor:

A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma „30 fő”, indikátor teljesült. Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma „1500 fő” indikátor teljesült.

Nyilvánosság:


A Támogatási Szerződésben vállalt nyilvánossággal kapcsolatos vállalások megvalósultak az alábbiak szerint:

- A kedvezményezettek működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig (Honlap.PDF)
- A beruházás helyszínén „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése (Tábla fotó.jpg)
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (Záró sajtóközlemény_ TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00008.pdf)
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (Térképtérre szöveg.pdf, Terkepter.jpg)



M. Molnár Sándor
Molnár Sándor

Vásárosfalú Község
Önkormányzata



E. Tuba Erik
Tuba Erik

Rábakecöl Községi
Önkormányzat

L. Imre László
Imre László

Edve Község
Önkormányzata

